

Số: 62 /TTr-UBND

Hà Tu, ngày 22 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Hà Tu.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thu đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 "Về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long";

Căn cứ Văn bản số 4099/UBND ngày 17/5/2021 của UBND Thành phố "V/v triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo tại thông báo số 193-TB/TU ngày 12/5/2021 của Thành ủy";

Căn cứ Văn bản số 478/HĐND-KTXH ngày 09/11/2022 của HĐND thành phố Hạ Long "V/v cho ý kiến đối với danh mục đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thực hiện theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy các phường đăng ký thực hiện năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 29/HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thành phố Hạ Long "V/v cho ý kiến bổ sung 03 công trình vào danh mục đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thực hiện theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy các phường đăng ký thực hiện năm 2023";

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND Thành phố về việc Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long;

Căn cứ Kết luận số 1098-KL/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy;



Căn cứ báo cáo số 342/BC-UBND ngày 18/12/2023 của UBND phường Hà Tu V/v đề xuất chủ trương đầu tư các công trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy do UBND phường làm chủ đầu tư;

Căn cứ Kết luận số 101 -KL/ĐU ngày 20/12/2023 của Thường vụ Đảng ủy phường tại Hội nghị ngày 20/12/2023;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 21/12/2023 của UB MTTQ phường Hà Tu cùng các Ban, ngành đoàn thể phường; Ban chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết 21 khu phố 5 đã tiến hành họp vận động nhân dân;

Căn cứ Báo cáo số 81/BC-MTTQ-BTT ngày 22/12/2023 của UB MTTQ phường Hà Tu;

Ủy ban nhân dân phường Hà Tu kính trình Hội đồng nhân dân phường Hà Tu quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, cụ thể như sau:

A. Thông tin chung về các dự án đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư.

1. Thông tin chung về dự án:

Dự án được HĐND Phường Hà Tu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 kỳ họp thứ 6, với các nội dung chủ yếu sau:

(1) Tên dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

(2) Nhóm dự án: Dự án Nhóm C.

(3) Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND phường Hà Tu.

(4) Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND phường Hà Tu.

(5) Tên chủ đầu tư: UBND phường Hà Tu.

(6) Địa điểm thực hiện dự án: Khu 5 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

(7) Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.494.073.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm chín mươi tư triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

(8) Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách nhà nước (vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên).

(9) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2024.

(10) Về cân đối vốn: cân đối vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước.

2. Tình hình triển khai dự án:

- Dự án được HĐND phường Hà Tu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2023, được UBND phường Hà Tu phê duyệt dự án tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 15/3/2023.

- Công tác giải ngân: Đến thời điểm hiện tại dự án chưa thực hiện và chưa thanh toán, giải ngân vốn (tỷ lệ giải ngân 0,0%).

3. Lý do hủy bỏ chủ trương đầu tư: Thực hiện Kết luận số 1098-KL/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết khu phố 5 đã tiến hành vận động nhân dân hiến đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ dân chưa đồng ý hiến đất. Ngày 21/12/2023, UB MTTQ phường Hà Tu đã chủ trì cùng các Ban, ngành đoàn thể phường; Ban chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết 21 khu phố 5 đã tiến hành họp tiếp tục vận động nhân dân. Tại cuộc họp một số hộ dân không đồng ý hiến đất (Có biên bản chi tiết kèm theo).

4. Nội dung hủy bỏ chủ trương đầu tư: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, được HĐND phường Hà Tu phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 kỳ họp thứ 6.

B. Danh mục hồ sơ kèm theo.

- Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 18/12/2023 của UBND phường Hà Tu V/v đề xuất chủ trương đầu tư các công trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Kết luận số 101 -KL/ĐU ngày 20/12/2023 của Thường vụ Đảng ủy phường tại Hội nghị ngày 20/12/2023.

- Biên bản cuộc họp ngày 21/12/2023 của UB MTTQ phường Hà Tu.

- Báo cáo số 81/BC-MTTQ-BTT ngày 22/12/2023 của UB MTTQ phường Hà Tu.

UBND phường Hà Tu kính đề nghị HĐND phường Hà Tu xem xét, quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, được HĐND phường Hà Tu phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 kỳ họp thứ 6./.

UBND phường Hà Tu kính đề nghị HĐND phường Hà Tu xem xét, quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, được HĐND phường Hà Tu phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 kỳ họp thứ 6./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND TP (H/c);
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Cao Bằng Long

